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Tâche 5 - Prototype du test
octobre 2012

P. Bressoux (P1)
M. Bianco (P1)
P. Colé (P2)
H. Megherbi (P3)

Tâche 5 - Livraison prototype
mars 2014

M. Bianco (P1)
P. Colé (P2)
H. Megherbi (P3)
P. Bressoux (P1)

Tâche 5 - Recueil données
juillet 2013

M. Bianco (P1)
P. Colé (P2)
H. Megherbi (P3)

Tâches 2, 3 et 4 - Communications et publications

mars–septembre 2013

Tâche 4 - Communications et publications

2012 – 2014

Tâche 1 - Rapport T18
15 mai 2012

M. Bianco (P1)
P. Colé (P2)
H. Megherbi (P3)

Tâche 4 - Protocoles verbaux et LSA
juin 2012

P. Dessus (P1)
M. Bianco (P1)

Tâches 2, 3 et 4 - Recueil de données développementales 
décembre 2011

M. Bianco (P1)
P. Colé (P2)
H. Megherbi (P3)

Tâches 2, 3 et 4 - Rapport intermédiaire
30 avril 2012

Tâche 1 - Rapport T0
13 juillet 2011

M. Bianco (P1)
P. Colé (P2)
H. Megherbi (P3)

Tâche 1 - Rapport Final
30 avril 2014

M. Bianco (P1)
P. Colé (P2)
H. Megherbi (P3)


